




1

The Minato Residence

One's Record
Construction Site Report





Kính chào Quý khách,

Bắt đầu từ Tháng 4/ 2020, Công ty TNHH Minato Việt Nam đã bổ sung thêm kênh thông tin trên website của Dự án The Minato Residence về tiến độ xây dựng của dự án.

Quý khách hàng có thể truy cập theo địa chỉ sau:

https://theminatoresidence.vn/vi/progress_category/2019/.

Mã đăng nhập chung: 129123;

Thiết bị truy cập của Quý khách đã đăng nhập thì sẽ tự động hiện thị tiến độ tại lần tiếp theo, không cần đăng nhập lại.

Dear all customers,

Starting in April/2020, Minato Vietnam Co., Ltd. has added an information channel on The Minato Residence Project's website, regarding to the construction progress of The project.

You can access at the following link:


https://theminatoresidence.vn/vi/progress_category/2019/

General Login code: 129123;

Your access device is logged in, which automatically shows the progress at the next time, no need to sign in again.

MINATO VIETNAM Co., Ltd. Vice Director Okamoto Katsuhiko

Tiến độ thi công			Ảnh đính kèm
2021	10	Công tác chuẩn bị	
2021	11	Bắt đầu công tác thi công cọc	
2021	12		
2022	1		
2022	2		
2022	3	Bắt đầu công tác thi công móng	
2022	4	Bắt đầu thi công kết cấu phần hầm	
2022	5		
2022	6		
2022	7		
2022	8		
2022	9		
2022	10		
2022	11		
2022	12		
2023	1		
2023	2	Bắt đầu thi công trong nhà, ngoài nhà	
2023	3		
2023	4		
2023	5		
2023	6		
2023	7		
2023	8		
2023	9	Bắt đầu thi công cảnh quan	
2023	10		
2023	11	Tháo dỡ giàn giáo ngoài nhà	
2023	12		
2024	1	Nghiệm thu từ các sở ban ngành	
2024	2	Hoàn thành	
2024	3		





Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc

Description of work

写真内容

Ảnh toàn cảnh công trường ngày 11 tháng 1 năm 2023

Construction site panoramic view of 11th January, 2023

2023 年 1 月 11 日現場全景



Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc

Description of work

写真内容

Công tác cốp pha cột tầng 17

17F Form work of column

17 階柱型枠工事状況



— Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc


Description of work

写真内容

Công tác cốp pha cột tầng 17

17F Form work of column

17 階柱型枠工事状況



Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc


Description of work

写真内容

Công tác thi công đường ống cơ điện tầng 12

12F ME piping work

12 階設備先行配管工事状況



Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc


Description of work

写真内容

Công tác thi công cửa sổ tầng 8

8F window setting work

8 階建具工事状況



Tình hình thi công xây dựng công trình

Construction site situation

現場全体状況

Nội dung công việc

Description of work

写真内容

Công tác xây gạch tầng 7

7F Brick and Block work

7 階組積工事状況